

## TRAVAUX DE VOIRIE JUILLET

RUES	Dates des travaux préparatoires	Dates des enrobés
Le compagnon -trottoirs tennis	1 <sup>er</sup>	11
JJ Rousseau	2 et 3	8
Montaigne	2 et 3	8
Kérimaud (entrée kiné)	2 et 3	10
Pann er lann (pattes d'oies)	3 et 4	9
Paul Ihuel	3 et 4	9
Delessert	3-4-5 et 6	10
Henri Dunant (purge)	3 et 4	9
Affaissement Napoléon 1 <sup>er</sup> <b>Rue barrée</b> <b>les 1<sup>er</sup> – 10 et 11 juillet</b>	1 <sup>er</sup>	11
Trottoirs rue Pablo Neruda	8-9-10 et 11	12